

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๒๒/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๘

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๒๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐/๐๔/๒๕๖๘ และสัญญาเลขที่ ๒๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗/๐๖/๒๕๖๘ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ สภาพพื้นที่ไม่สามารถดำเนินงานต่อไปได้ ดังมีรายละเอียดเพิ่มเติมตามเงื่อนไขการแก้ไข ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ประกอบบันทึกข่าวกวามงานและคณะกรรมการตรวจงานจ้าง เป็นดังนี้

ระยะเวลาดำเนินการสัญญา ๖๐ วัน วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่ ๐๑/๐๕/๒๕๖๘ จนถึง ๒๙/๐๖/๒๕๖๘ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ดำเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลักไม้แก่น 1 หมู่ 10 บ้านวังกะทะ ดังมีรายละเอียดแนบท้าย

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๙/๐๖/๒๕๖๘	๒๕๗,๓๒๑.๒๖			๒๕๗,๓๒๑.๒๖

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ดำเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลักไม้แก่น ๑ หมู่ ๑๐ บ้านวังกะทะ โดยทำการ ก่อสร้างตามแบบ อบต.ทับใต้ ผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๑๗ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ เสร็จติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ดังมีรายละเอียดเพิ่มเติมตามแบบรูป รายการหรือรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ กำหนด สถานที่ก่อสร้าง/ดำเนินงาน บ้านวังกะทะ หมู่ ๑๐ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๑๘ ข้อ ๕๕)

ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ดำเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลักไม้แก่น ๑ หมู่ ๑๐ บ้านวังกะทะ โดยทำการ ก่อสร้างตามแบบ อบต.ทับใต้ ผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๓๗,๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๑๒.๕๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกตาม

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

บริษัท ภูเก็ต คอนสตรัคชั่น 2010 จำกัด
PHUKET CONSTRUCTION 2010 Co., Ltd.

สภาพ เสร็จติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ดังมีรายละเอียดเพิ่มเติมตามแบบรูปรายการหรือรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ กำหนด สถานที่ก่อสร้าง/ดำเนินงาน บ้านวังกะทะหมู่ ๑๐ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๑๘ ข้อ ๕๕)

ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญา รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญา

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อความเดิม

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญา

๒.๑ แบบรูปรายละเอียดรายการโครงการ คสล.ซอยหลักไม่แก่น ๑ ม.๑๐ จำนวน ๔ หน้า

๒.๒ รายการละเอียดร่างขอบเขต จำนวน ๕ หน้า

๒.๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ หน้า

๒.๔ ใบเสนอราคา จำนวน ๑ หน้า

๒.๕ เอกสารผู้รับจ้าง จำนวน ๑๖ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

แก้ไขใหม่เป็น

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญา

๒.๑ แบบรูปรายละเอียดรายการโครงการ คสล.ซอยหลักไม่แก่น ๑ ม.๑๐ จำนวน ๔ หน้า

๒.๒ รายการละเอียดร่างขอบเขต จำนวน ๕ หน้า

๒.๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ หน้า

๒.๔ ใบเสนอราคา จำนวน ๑ หน้า

๒.๕ เอกสารผู้รับจ้าง จำนวน ๑๖ หน้า

๒.๖ แบบรูปรายละเอียดรายการโครงการ (แก้ไข ครั้งที่ ๑) จำนวน ๒ หน้า

๒.๗ รายการประมาณการแนบท้าย (วงเงินที่ปรับลด ครั้งที่ ๑) จำนวน ๒ หน้า

๒.๘ แบบรูปรายละเอียดรายการโครงการ (แก้ไข ครั้งที่ ๒) จำนวน ๒ หน้า

๒.๙ รายการประมาณการแนบท้าย (วงเงินที่ปรับลด ครั้งที่ ๒) จำนวน ๓ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้

(ลงชื่อ).....

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง

สัญญาที่.....
SMART BUILDING CONSTRUCTION 2010 Co.,Ltd.

บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๔. ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๕๕,๕๘๒.๘๔ บาท (สองแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสองบาทแปดสิบสี่สตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๗,๐๐๘.๒๒ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดบาทยี่สิบสองสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนด

งวดที่ ๑ หรืองวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๒๕๕,๕๘๒.๘๔ บาท (สองแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสองบาทแปดสิบสี่สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดำเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยหลัก ไม่นเกิน ๑ หมู่ ๑๐ บ้านวังกะทะ ดังมีรายละเอียดแนบท้าย เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้นให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๘

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๕๗,๓๒๑.๒๖ บาท (สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบหกสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๖,๘๓๔.๑๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยสามสิบสี่บาทสิบสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ หรืองวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๒๕๗,๓๒๑.๒๖ บาท (สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบหกสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดำเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยหลัก ไม่นเกิน ๑ หมู่ ๑๐ บ้านวังกะทะ ดังมีรายละเอียดแนบท้าย ๑๐๐.๐๐% ครบถ้วนตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๘

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๗๔๔.๐๐บาท (เจ็ดร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน)และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

สมาร์ท พูล แอนด์ คอนสตรัคชั่น 2010 จำกัด
SMART POOL & CONSTRUCTION 2010 Co.,Ltd.

ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินจำนวนเงิน วัน ละ ๖๔๓.๓๐ บาท (หกร้อยสี่สิบสามบาทสามสิบสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๓๐๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

(ลงชื่อ)

(นายเชาวรัตน์ เกิดทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายสามารถ แสงสุภา)

ผู้รับจ้าง

บริษัท สีสันดี คอนสตรัคชั่น 2010 จำกัด
POOL & CONSTRUCTION 2010 Co.,Ltd.

(ลงชื่อ)

พยาน

(นางสาววรรณษา ศรีเมฆ)

(ลงชื่อ)

พ.ศ.

พยาน

(นางสาววนิดา ทับทิม)