



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้  
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ (ข้อ ๒๙) และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ดำเนินการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองการบริหารส่วนตำบลทับใต้ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเชาวรัตน์ เกิดทอง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้  
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

## คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1 ที่มาและวัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	1 - 5
ส่วนที่ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนา	6 - 10
ส่วนที่ 3 การติดตามและประเมินผลตนเอง	11 - 46
ส่วนที่ 4 ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น	47 - 48
ส่วนที่ 5 การประเมินความพึงพอใจ	49 - 51
ส่วนที่ 6 บทสรุปและข้อเสนอแนะ	52 - 56

### ภาคผนวก

1. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. คำสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
3. คำสั่งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
4. คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

\*\*\*\*\*

## ส่วนที่ 1

### ที่มาและวัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ เพื่อให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติและจัดทำรายงานการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ โดยมีฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ทำหน้าที่รวบรวมและจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และรายงานผลการดำเนินงานประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อพิจารณารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ เพื่อให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จึงจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยได้สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 รวมทั้งฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ครั้งที่ 4 เพื่อเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพียงใด และสามารถใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงและตัดสินใจในการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นปีต่อไป

#### 1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

##### 1.1 ความหมายของการติดตาม

การติดตามเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุ่ลวง ค่าใช้จ่าย โครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (Cost-

Effective) ดำเนินงานต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอแนวทางแก้ปัญหาการติดตามความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน

## 1.2 ความสำคัญของการประเมินผล

การประเมินผลนั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการดำเนินการ เช่นเดียวกับการติดตามเพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบ ว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่า และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบมีความเที่ยงตรง เชื่อถือได้

## 2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

- 2.1 เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ
- 2.2 เพื่อติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ
- 2.3 เพื่อรับทราบผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน และความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
- 2.4 เพื่อรับทราบระดับผลสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
- 2.5 เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานมาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงผลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- 2.6 สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อนำไปสู่การประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่

## 3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

1. การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 รวมทั้งฉบับที่แก้ไข ถึงครั้งที่ 4 ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และได้บรรจุไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และในกรณีที่พบปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน จะได้พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงให้โครงการต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการติดตามการดำเนินงาน โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในความรับผิดชอบ และจัดทำรายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2566 พร้อมทั้งจำนวนงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการฯ จำนวน 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม



## คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 28 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสามคน
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสองคน
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสองคน
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวนสองคน
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและอีกหนึ่งคน ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ องค์กรการบริหารส่วนตำบลทับใต้ จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ที่ 164/2565 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2565 ประกอบด้วย

๑. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่	ผู้แทนภาคราชการ	ประธานกรรมการ
๒. นายธนเดช สุขศรี	สมาชิก สภา อบต.ทับใต้	กรรมการ
๓. นายประชัน ทองมาก	สมาชิก สภา อบต.ทับใต้	กรรมการ
๔. นางสาวนฤมล นุชวงศ์	สมาชิก สภา อบต.ทับใต้	กรรมการ
๕. นายสุเทพ สงสัย	ผู้แทนประชาคมตำบลทับใต้	กรรมการ
๖. นายบุญเลิศ อ้นเกตุ	ผู้แทนประชาคมตำบลทับใต้	กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาชนอกระบบฯ	ผู้แทนภาคราชการ	กรรมการ
๘. นายเสน่ห์ ดอกจันทร์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๙. นางสาววันทนา พรายแก้ว	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐. ผู้อำนวยการกองช่าง		กรรมการ
๑๑. หัวหน้าสำนักปลัด		กรรมการและเลขานุการ

และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ให้คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงมีคำสั่งแต่งตั้ง  
คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ตามคำสั่งองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลทับใต้ ที่ 165/2565 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2565 ประกอบด้วย

- |  |                        |
|--|------------------------|
| ๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้         | ประธานอนุกรรมการ       |
| ๒) ผู้อำนวยการกองคลัง                      | อนุกรรมการ             |
| ๓) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | อนุกรรมการ             |
| ๔) ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม            | อนุกรรมการ             |
| ๕) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   | อนุกรรมการ             |
| ๖) หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง         | อนุกรรมการ             |
| ๖) หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ               | อนุกรรมการและเลขานุการ |
| ๗) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                | ผู้ช่วยเลขานุการ       |

## ส่วนที่ 2

### วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนา และนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

#### 1. วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision)

“ การคมนาคมสะดวก มีน้ำพอเพียง มีไฟฟ้าใช้ เศรษฐกิจดี  
สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ เป็นเมืองน่าอยู่และน่าท่องเที่ยว ”

#### 2. พันธกิจ (Mission)

๑. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน ชุมชนเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้
๒. จัดให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและมีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและ  
การเกษตรอย่างเพียงพอ
๓. พัฒนาการองค์กรและสร้างเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วน โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและพัฒนาระบบ  
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ได้มาตรฐาน
๔. ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา การสาธารณสุข การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕. อนุรักษ์ ป่าพันธุ์ และสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพันธุ์พืชให้มี  
ความสมดุล และเกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

#### 3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals)

๑. พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้
๒. ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขอุปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง
๓. มีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
๔. พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรเพื่อให้ประชาชน ได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส  
และการมีส่วนร่วมประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
๕. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๖. ส่งเสริมการศึกษาเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และ ป่าพันธุ์ อนุรักษ์งานประเพณีศิลปวัฒนธรรม  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗. เพื่อให้ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน

#### 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

เพื่อให้การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เป็นไปในทิศทางที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายตาม “วิสัยทัศน์” องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยมีทั้งหมด 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑. ส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน	กองสวัสดิการฯ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑. ส่งเสริมให้มีการจัดการสาธารณูปโภคที่ครอบคลุม ๒. ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาดูแล ท่อระบายน้ำ อาคาร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์	กองช่าง กองช่าง
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านแหล่งน้ำ	๑. ขยายเขตประปาภูมิภาค ๒. ก่อสร้างระบบประปาและขยายเขตระบบประปา ๓. พัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอ	กองช่าง กองช่าง กองช่าง
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหาร	๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีในองค์กร และการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ๒. พัฒนาระบบบริหารราชการเพื่อการบริการประชาชน ๓. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ๔. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ๕. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	สำนักปลัด อบต. กองคลัง สำนักปลัด อบต. สำนักปลัด อบต. สำนักปลัด อบต.
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสาธารณสุข	๑. ส่งเสริมกิจกรรมสาธารณสุขและสุขอนามัยประชาชน	กองสาธารณสุขฯ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความรู้และการศึกษาแก่ประชาชน ๒. การอนุรักษ์ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเยาวชนและประชาชน	กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพันธุกรรมพืช ๒. การสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	สำนักปลัด อบต. กองสาธารณสุขฯ/กองช่าง

## **5.นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้**

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ได้แถลงนโยบายการพัฒนาและการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยการกำหนดนโยบายการพัฒนาตำบลทับใต้ ซึ่งน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๘๐) และอำนาจหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมุ่งเน้นแก้ปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชน มีนโยบายเพื่อการพัฒนา ดังต่อไปนี้

### **นโยบายเร่งด่วน ๓ เรื่อง**

๑. การป้องกันและควบคุมโรคจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) โดยบูรณาการ ร่วมกันทั้งภาครัฐ เอกชน และหมู่บ้าน เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ในพื้นที่ตำบลทับใต้

๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย เพื่อลดปริมาณขยะและลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน/ตำบล

๓. เร่งดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำให้มีมาตรฐาน

### **นโยบายหลัก ๗ ด้าน**

#### **๑. ด้านการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์**

๑.๑ สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักสำคัญในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาตำบลทับใต้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๑.๒ ต่อยอดการดำเนินการประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน โดยระดมพลังความรักความสามัคคี

๑.๓ สร้างความตระหนักรู้ เผยแพร่ และปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ เพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

#### **๒. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

๒.๑ มุ่งเน้นการพัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี และสานต่อเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาสในสังคม เพื่อให้เข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงทัดเทียม

๒.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นเพียงพอต่อการดำรงชีวิต ด้วยการสนับสนุนให้มีการจัดฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับประชาชนในหมู่บ้าน/ตำบล

๒.๓ ส่งเสริมให้แต่ละหมู่บ้านใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตสินค้าสำหรับจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวและผู้สนใจ

๒.๔ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลทับใต้

### ๓. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ

๓.๑ สานต่อโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนภายในเขตตำบลทับใต้ทั้งระบบให้ได้มาตรฐาน เพื่อความสะดวกของประชาชนในการสัญจร และรองรับระบบการคมนาคมขนส่งของภาคการท่องเที่ยวในเขตตำบลทับใต้

๓.๒ สานต่อโครงการติดตั้งไฟส่องสว่างบนถนนทุกสายและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๓.๓ เร่งดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึงทั้งเขตตำบลทับใต้

### ๔. ด้านการบริหาร

๔.๑ สร้างความสงบและความปลอดภัยตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตำบล โดยเฝ้าระวัง ดูแลและรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบสุขของประชาชน และแก้ไขปัญหาเสพติดในระดับหมู่บ้านและตำบล

๔.๒ สร้างมาตรฐานในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนวางระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัย อุทกภัยและสาธารณภัยต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๓ ปรับปรุงและพัฒนารายได้ของตำบลทับใต้ ด้านการจัดเก็บภาษีอากรให้ทั่วถึงและเป็นธรรม

๔.๔ มุ่งเน้นการบริการเชิงรุกทุกด้าน เพื่ออำนวยความสะดวกและความพึงพอใจแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ในลักษณะ “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจและร่วมรับผิดชอบ”

๔.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหมู่บ้าน เพื่อเป็นแนวร่วมในการพัฒนาตำบลทับใต้ อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๗ มุ่งเน้นการบริหารงานองค์กร โดยใช้หลักธรรมาภิบาลและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔.๘ ส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการทำงาน ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน การคิด การตัดสินใจ และปฏิบัติงาน เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๔.๙ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีความเหมาะสมและทันสมัย เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### ๕. ด้านสาธารณสุข

๕.๑ มุ่งเน้นการพัฒนาด้านสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย มีสุขภาพอนามัยที่ดีและยกระดับการบริการสาธารณสุข

๕.๒ มุ่งเน้นการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

### ๖. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๖.๑ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยจัดระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกาสพัฒนาตามศักยภาพ เพื่อสร้างพัฒนาการเต็มตามศักยภาพผ่านครอบครัวที่อบอุ่นในรูปแบบครอบครัวเตรียมความพร้อมการเป็นพ่อแม่ ความรู้เรื่องโภชนาการและสุขภาพ การอบรมเลี้ยงดู การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการให้บริการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้มาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

๖.๒ มุ่งเน้นการพัฒนาด้านการศึกษามีคุณภาพ ส่งเสริมด้านวิชาการและนันทนาการแก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างเต็มรูปแบบ

๖.๓ สนับสนุนและส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ ให้กับนักเรียน เยาวชน และประชาชน รวมถึง สถานกีฬาและเครื่องออกกำลังกาย ให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน

๖.๔ ส่งเสริมสนับสนุน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์งานประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๕ ปลุกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ความกตัญญู ความซื่อสัตย์ การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมทำประโยชน์ให้กับประเทศและเป็นพลเมืองที่ดี

๖.๖ ทำนุบำรุงศาสนาให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมสถาบันศาสนาทุกศาสนาให้มีบทบาทในการเผยแพร่หลักคำสอนที่ดีงาม ปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต จิตใจ และพัฒนาสังคมให้มีความสามัคคี โปร่งดอง และยั่งยืน และให้พุทธศาสนิกชนเข้าถึงแก่นแท้คำสอนของพระพุทธเจ้า และสามารถนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้

### ๗. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๗.๑ แก้ไขหาระบบระบายน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย โดยพัฒนาระบบระบายน้ำ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนไม่ทิ้งขยะหรือของเหลือใช้ ลงในท่อระบายน้ำ

๗.๒ แก้ไขปัญหาการจัดการขยะและของเสียอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากการส่งเสริมและให้ความรู้ในการลดปริมาณขยะในภาคครัวเรือนและภาคเอกชน การนำกลับมาใช้ซ้ำ การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อลดปริมาณและต้นทุนในการจัดการขยะ และสามารถนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้

๗.๓ มุ่งเน้นส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีให้สะอาด สวยงาม น่าอยู่อาศัยและเป็นพื้นที่สีเขียว

๗.๔ ส่งเสริมและดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ก่อสร้างสวนสาธารณะ สวนหย่อมหรือสถานที่ออกกำลังกาย

๗.๕ ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

### ส่วนที่ 3

### การติดตามและประเมินผลตนเอง

**แบบที่ 1** แบบกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**คำชี้แจง :** แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

**ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :** องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
<b>ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	-
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	-
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	-
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	-
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	-
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	-
<b>ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	-
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	-
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	-
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	-
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	-
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	-
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	-
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	-
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	-
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	-
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	-
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	-
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	-

**แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน (ไตรมาส)

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

1. องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2. รายงานผลการดำเนินงาน
  - ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2565-ธันวาคม 2566)       ไตรมาสที่ 2 (มกราคม- มีนาคม 2566)
  - ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2566)       ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2566)

**ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น**

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	19	2,580,000	19	2,600,000	19	2,600,000	19	2,600,000	19	2,600,000	95	12,980,000
2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	63	30,882,900	72	37,394,200	55	28,443,700	49	26,289,200	52	27,817,700	291	150,827,700
3. ด้านแหล่งน้ำ	4	2,200,000	7	4,100,000	7	4,250,000	9	5,400,000	10	7,300,000	37	23,250,000
4. ด้านการบริหาร	24	2,332,500	23	2,282,500	23	2,282,500	23	2,282,500	23	2,282,500	116	11,462,500
5. ด้านสาธารณสุข	7	1,370,000	7	1,370,000	7	1,370,000	7	1,370,000	7	1,370,000	35	6,850,000
6. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	63	13,675,419	66	13,858,419	66	13,858,419	66	13,858,419	66	13,858,419	327	69,109,095
7. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	8	280,000	8	280,000	8	280,000	10	680,000	8	280,000	42	1,600,000
<b>รวม</b>	<b>188</b>	<b>53,320,819</b>	<b>202</b>	<b>61,885,119</b>	<b>185</b>	<b>53,084,619</b>	<b>183</b>	<b>52,480,119</b>	<b>185</b>	<b>55,508,619</b>	<b>943</b>	<b>276,279,295</b>



4. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	19	2,580,000	19	2,600,000	19	2,600,000	19	2,600,000	19	2,600,000	95	12,980,000
2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	63	30,882,900	72	37,394,200	55	28,443,700	49	26,289,200	52	27,817,700	291	150,827,700
3. ด้านแหล่งน้ำ	4	2,200,000	7	4,100,000	7	4,250,000	9	5,400,000	10	7,300,000	37	23,250,000
4. ด้านการบริหาร	24	2,332,500	23	2,282,500	23	2,282,500	23	2,282,500	23	2,282,500	116	11,462,500
5. ด้านสาธารณสุข	7	1,370,000	7	1,370,000	7	1,370,000	7	1,370,000	7	1,370,000	35	6,850,000
6. ด้านการศึกษา ศาสนา ฯ	63	13,675,419	66	13,858,419	66	13,858,419	66	13,858,419	66	13,858,419	327	69,109,095
7. ด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ	8	280,000	8	280,000	8	280,000	10	680,000	8	280,000	42	1,600,000
<b>รวม</b>	<b>188</b>	<b>53,320,819</b>	<b>202</b>	<b>61,885,119</b>	<b>185</b>	<b>53,084,619</b>	<b>183</b>	<b>52,480,119</b>	<b>185</b>	<b>55,508,619</b>	<b>943</b>	<b>276,279,295</b>

5. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ดำเนินการเสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ
1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	14	73.68	-	-	4	21.05	1	5.26	-	-	19	100
2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	12	26.67	28	62.22	-	-	5	11.11	-	-	45	100
3. ด้านแหล่งน้ำ	1	50.00	1	50.00	-	-	-	-	-	-	2	100
4. ด้านการบริหาร	12	63.16	1	5.26	4	21.05	2	10.53	-	-	19	100
5. ด้านสาธารณสุข	2	66.67	-	-	1	33.33	-	-	-	-	3	100
6. ด้านการศึกษา ฯ	46	77.97	-	-	11	18.64	2	3.39	-	-	59	100
7. ด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ	5	62.50	-	-	2	25.00	1	12.50	-	-	8	100
<b>รวม</b>	<b>92</b>	<b>53.35</b>	<b>30</b>	<b>19.35</b>	<b>22</b>	<b>14.19</b>	<b>11</b>	<b>7.10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>155</b>	<b>100</b>

ผลการดำเนินงาน ปี 2566 รวมทั้งสิ้น 155 โครงการ ดังนี้

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 92 โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 30 โครงการ
- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 22 โครงการ
- ยกเลิก จำนวน 11 โครงการ

สรุป โครงการที่ได้ดำเนินการ (92 + 30) = 122 โครงการ  
 โครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566 = 188 โครงการ  
 คิดเป็น  $\frac{122 \times 100}{188}$  = ร้อยละ 64.89

6. การเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	งบทด		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	988,652.00	100	-	-	988,652.00	100
2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	3,544,870.81	100	-	-	3,544,870.81	100
3. ด้านแหล่งน้ำ	470,966.00	100	-	-	470,966.00	100
4. ด้านการบริหาร	464,121.00	100	-	-	464,121.00	100
5. ด้านสาธารณสุข	144,250.50	100	-	-	144,250.50	100
6. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	9,647,372.34	100	-	-	9,647,372.34	100
7. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	76,250.00	100	-	-	76,250.00	100
รวม	15,336,482.65	100	-	-	15,336,482.65	100

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ /งบหน่วยงานอื่น

7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแก่งดินสอ-หินตั้ง หมู่ที่ 4 บ้านวังข่อย (กว้าง 5 ม.ยาว 2,000 ม.) (เงินเหลือจ่าย 1,007 บ. ส่งคืนกรมส่งเสริมฯ)	1	-	-	7,398,400	7,397,393
รวม	1	-	-	7,398,400	7,397,393

สรุปผลการดำเนินการจำแนก  
ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ด้าน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน

(1) แผนงานส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	
1	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการกลุ่มสตรี	700,000	378,350	378,350	✓				
2	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส (หมายเหตุ : อบต.ทับใต้ ได้ประสานขอรับงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (สนง.พมจ.ปท.) เพื่อดำเนินการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุ)	100,000	0	-	✓				เดิมตั้งงบประมาณไว้ 20,000 บาท แต่ไม่เพียงพอจะดำเนินการได้จึงได้อนุมัติงบประมาณไปทำโครงการอื่นแทน /ดำเนินการโดยใช้งบประมาณหน่วยงานอื่น
3	โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวในชุมชนตำบลทับใต้	200,000	0	-			✓		เดิมตั้งงบประมาณไว้ 40,000 บาท แต่ไม่เพียงพอจะดำเนินการได้จึงโอนไปทำโครงการอื่นแทน
4	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	400,000	285,350	285,350	✓				
5	โครงการอบรมและปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตใจ และส่งเสริมคุณธรรมของผู้สูงอายุ	100,000	43,600	43,550	✓				
6	โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพของผู้สูงอายุ	100,000	20,000	19,997	✓				
7	โครงการผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ	50,000	20,000	19,950	✓				

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	
8	โครงการผู้ดูแลสอนหลานสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น	50,000	0	-	✓		✓		เดิมตั้งงบประมาณไว้ 20,000 บาท แต่ไม่เพียงพอจะดำเนินการได้จึงโอนไปทำโครงการอื่นแทน
9	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	50,000	20,000	19,950	✓				
10	โครงการอบรมค่ายเด็กและเยาวชนภาษาต่างประเทศ	100,000	0	-			✓		เดิมตั้งงบประมาณไว้ 20,000 บาท แต่ไม่เพียงพอจะดำเนินการได้จึงโอนไปทำโครงการอื่นแทน
11	โครงการสอนเด็กที่บิดาหย่าเป็น เสน่ห์นำปอดภัย	100,000	20,000	19,850	✓				
12	โครงการอบรมเสริมทักษะอาชีพเด็กและเยาวชน	50,000	20,000	19,965	✓				
13	โครงการสตรีมีศีลธรรมนำครอบครัวเป็นสุข	100,000	7,550	7,550	✓				
14	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี	50,000	10,600	10,585	✓				
15	โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีแข็งแรงอารมณ์ดี สิริมีสุข	50,000	9,450	9,450	✓				
16	โครงการอบรมส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	30,000	0	-				✓	ยกเลิก (เปลี่ยนชื่อโครงการเป็นลำดับที่ 19)
17	โครงการอบรมส่งเสริมการทำการตลาด การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการพัฒนาแปรรูปสินค้าท้องถิ่น	50,000	0	-			✓		เดิมตั้งงบประมาณไว้ 20,000 บาท แต่ไม่เพียงพอจะดำเนินการได้จึงโอนไปทำโครงการอื่นแทน

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
18	โครงการฝึกอบรมประชาชนในตำบลทับใต้	100,000	49,000	48,955	✓				บูรณาการร่วมกับ พมจ.ปช.
19	โครงการอบรมส่งเสริมศึกษาตุงงานและสนับสนุนกลุ่ม วิสาหกิจชุมชน	200,000	105,550	105,150	✓				
	รวม 19 โครงการ	2,580,000	989,450	988,652	14		4	1	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ตามโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมให้มีการจัดบริการสาธารณสุขที่ครอบคลุม

(1) แผนงานคณะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	ที่มาของ งบประมาณ	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
1	อุดหนุนกิจการเคหะและชุมชนให้แก่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ขยายเขตไฟฟ้าให้กับหมู่ 3 บ้านทุ่งยาว)	700,000	15,000	14,370.81	ขบญญติ	✓				
	รวม 1 โครงการ	700,000	15,000	14,370.81		1				

2.2 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาถนน ทอระบายน้ำ อาคาร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	ที่มาของงบประมาณ	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	
1	โครงการก่อสร้าง คสล. ขอบประปา หมู่ที่ 1 บ้านหนองพรานพุก (กว้าง 4 ม. ยาว 155 ม.)	390,900	347,000	-	ขอบัญญัติ	✓				ก่อหนี้ผูกพันแล้ว วงเงิน 347,000 บ.
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยละมัย หมู่ที่ 1 บ้านหนองพรานพุก (กว้าง 3.50 ม. ยาว 150 ม. และ กว้าง 3 เมตร ยาว 45 เมตร )	495,700	413,000	-	ขอบัญญัติ	✓				ก่อหนี้ผูกพันแล้ว วงเงิน 413,000 บ.
3	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายทุ่งนา - ตำบล (ขอยละมัย) หมู่ที่ 2 บ้านทับไต้ (โดยทำการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ ประเภทท่อบดเคสสี่ม คสล.สำเร็จรูป ขนาด 1.20 ม. X 1.20 ม. X 1.00 ม. จำนวน 85 บล็อก )	850,400	850,400	-	ขอบัญญัติ	✓				ก่อหนี้ผูกพันแล้ว วงเงิน 810,587.13 บ.
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหมื่น (โรงปุ๋ย) -ทอน้ำดิบ หมู่ที่ 2 บ้านทับไต้ (ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5 ม.ยาว 125 ม.)	403,300	0	-	ขอบัญญัติ				✓	เดิมตั้งงบประมาณไว้ 425,200 บ./ยกเลิกเพื่อนำไปทำโครงการที่ 3 เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนก่อน
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนารา -ทอน้ำดิบ หมู่ที่ 2 บ้านทับไต้ (ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5 ม.ยาว 125 ม.)	403,300	0	-	ขอบัญญัติ				✓	เดิมตั้งงบประมาณไว้ 425,200 บ./ยกเลิกเพื่อนำไปทำโครงการที่ 3 เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนก่อน



ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	ที่มาของ งบประมาณ	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายพยุหยา ซอย 2 หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งยาว (กว้าง 5 ม. ยาว 125 ม.)	402,800	382,079.55	-	ขอบัญญัติ	✓				กอบนผู้กผันแล้ว วงเงิน 380,0000 บ.
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองกอกซอย หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งยาว (กว้าง 5 ม. ยาว 33 ม.หนา 0.15 ม. ไหลทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.)	122,500	92,760.42	-	ขอบัญญัติ	✓				กอบนผู้กผันแล้ว วงเงิน 92,760.42 บ.
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยตาดจ้อย หมู่ที่ 4 บ้านวังช้อย (กว้าง 5 ม. ยาว 125 ม.)	402,800	345,000	-	ขอบัญญัติ	✓				กอบนผู้กผันแล้ว วงเงิน 345,000 บ.
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอภัยภูษ หมู่ที่ 4 บ้านวังช้อย (กว้าง 5 ม. ยาว 125 ม.)	403,700	344,500	344,500.00	ขอบัญญัติ	✓				
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยยายเพ็ญ หมู่ที่ 4 บ้านวังช้อย (กว้าง 4 ม. ยาว 55 ม.)	289,200	272,000	-	ขอบัญญัติ	✓				กอบนผู้กผันแล้ว วงเงิน 272,000 บ.
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหินแก้ว หมู่ที่ 4 บ้านวังช้อย (กว้าง 4 ม. ยาว 118 ม.หนา 0.15 ม. ไหลทางหินคลุกตามสภาพ จำนวน 7 ลบ.ม.)	404,100	0	-	ขอบัญญัติ				✓	เดิมตั้งงบประมาณไว้ 427,800 บ./ยกเลิกโอนงบไปทำโครงการที่ 10
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยยายเตียบ หมู่ที่ 4 บ้านวังช้อย (กว้าง 4 ม. ยาว 55 ม.)	138,600	132,000	-	ขอบัญญัติ	✓				กอบนผู้กผันแล้ว วงเงิน 132,000 บ.
13	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองพรม-หนองราง (บ้านตาแจ่ม) หมู่ที่ 5 บ้านหนองไผ่ (กว้าง 5 ม. ยาว 125 ม.)	403,600	379,000	379,000.00	ขอบัญญัติ	✓				

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	ที่มาของงบประมาณ	ผลการดำเนินงานโครงการ				หมายเหตุ
						ดำเนินกรแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	
14	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ซอยหนองกระดังช้าง (บ้านป่าเขียนป่าอึ่ง) หมู่ที่ 5 บ้านหนองไม้ (กว้าง 4 ม. ยาว 155 ม.)	403,900	383,000	-	ขอรับยืม	✓				กอบนผู้กพันแล้ว ววงเงิน 383,000 บ.
15	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายสามัคคี ซอย 2 หมู่ 6 บ้านหวายมงคล (กว้าง 4 ม. ยาว 155 ม.)	404,800	386,953.86		ขอรับยืม	✓				กอบนผู้กพันแล้ว ววงเงิน 384,500 บ.
16	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ซอยร่วมมิตร หมู่ที่ 6 บ้านหวายมงคล (กว้าง 5 ม. ยาว 146 ม.)	404,400	406,000	406,000	ขอรับยืม	✓				
17	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายหนองเกตุ หมู่ที่ 7 บ้านหนองหญ้าปล้อง (กว้าง 4 ม. ยาว 155 ม.)	404,800	375,000	375,000.00	ขอรับยืม	✓				
18	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายโรมัน-เตาถ่าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองหญ้าปล้อง(ปรับปรุงถนนผิวจราจร กว้าง 5 ม.ยาว 125 ม.)	404,100	417,683.02	-	ขอรับยืม	✓				กอบนผู้กพันแล้ว ววงเงิน 379,500 บ.
19	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ซอยสำเปียง หมู่ที่ 8 บ้านป่าเสลา (กว้าง 3 ม. ยาว 200 ม.)	392,000	350,000	350,000.00	ขอรับยืม	✓				
20	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ซอยสูงเสียม หมู่ที่ 8 บ้านป่าเสลา (กว้าง 3.50 ม. ยาว 150 ม.)	392,000	312,500	-	ขอรับยืม	✓				กอบนผู้กพันแล้ว ววงเงิน 312,500 บ.
21	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายสายทุ่งนกท้าว หมู่ที่ 9 บ้านเขาคอง (กว้าง 5 ม. ยาว 250 ม. หน้า 0.15 ม.ไหลทางทิศคูลูกช้างละ 0.15 ม.)	853,000	693,000	-	ขอรับยืม	✓				กอบนผู้กพันแล้ว ววงเงิน 693,000 บ.
22	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายการะเกตุ-เขาคอง หมู่ที่ 9 บ้านเขาคอง (กว้าง 4 ม. ยาว 155 ม.)	400,800	0	-	ขอรับยืม					เดิมตั้งงบประมาณไว้ 427,800 บ./ยกเลิกและโอนไปทำโครงการที่ 21

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	ที่มาของงบประมาณ	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	
23	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนชาลอน หมู่ที่ 10 บ้านวังกะทะ (กว้าง 4 ม. ยาว 155 ม.)	403,500	365,000	-	ขออนุญาต	✓				กองทุนผูกพันแล้ว วงเงิน 365,000 บ.
24	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยป่าหลอม หมู่ที่ 10 บ้านวังกะทะ( กว้าง 3.30 ม. ยาว 65 ม.)	403,500	123,500	-	ขออนุญาต	✓				กั้เงินไปดำเนินการ ปีงบประมาณ 2567
25	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย 14 หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งเสีมอน (ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 120 ม.)	328,900	267,500	267,500.00	ขออนุญาต	✓				
26	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย 1 หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งเสีมอน (ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 170 ม.)	415,900	443,000	-	ขออนุญาต	✓				กองทุนผูกพันแล้ว วงเงิน 443,000 บ.
27	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายนตาเดียว หมู่ที่ 12 บ้านดอนเสื่อหมอบ (ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 5 เมตร ลงลูกรังเกรดทับ 300 ลบ.ม.)	399,100	138,000	138,000	ขออนุญาต	✓				
28	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย 3 (บ้านนายมนัส) หมู่ที่ 12 บ้านดอนเสื่อหมอบ (กว้าง 4 ม. ยาว 97 ม.)	403,500	239,979.61	-	ขออนุญาต	✓				กองทุนผูกพันแล้ว วงเงิน 239,979.61
29	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย 3 (บ้านนายเผือก) หมู่ที่ 12 บ้านดอนเสื่อหมอบ (กว้าง 4 ม. ยาว 112 ม.)	403,500	276,743.54	-	ขออนุญาต	✓				กองทุนผูกพันแล้ว วงเงิน 276,743.54
30	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยสินสมุทร หมู่ที่ 13 บ้านมาลัยทับใต้ (กว้าง 4 เมตร ยาว 130 ม.)	431,100	357,500	357,500.00	ขออนุญาต	✓				

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	ที่มาของงบประมาณ	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้	ยกเลิก	
31	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายแฉกประปา หมู่ที่ 13 บ้านมัลลย์ทับไต้ (กว้าง 4 เมตร ยาว 60 ม)	169,500	146,000	-	ขบญญูติ	✓				กอบนผู้กพ่นแล้ว ววงเงิน 146,000 บ.
32	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองรง หมู่ที่ 13 บ้านมัลลย์ทับไต้ (กว้าง 4 เมตร ยาว 85 ม)	246,500	208,000	-	ขบญญูติ	✓				กอบนผู้กพ่นแล้ว ววงเงิน 208,000 บ.
33	โครงการปรับปรุงถนน คสล. พรอมวางทอระบายน้ำ คสล. ซอยฉิมพาลี หมู่ที่ 14	936,900	895,000	895,000	ขบญญูติ	✓				
34	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 1-14 (1) โครงการปรับปรุงถนนภายในตำบลทับไต้ ดังนี้ 1.) ถนนสายหนองม่วง หมู่ 1 บ้านหนองพรานพุก 2.) ถนนสายสระชะรุ หมู่ 2 บ้านทับไต้ 3.) ถนนสายหนองพรม-หนองราง หมู่ 5 บ้านหนองไผ่ 4.) ถนนสายเขาภกรกระจิบ หมู่ 5 บ้านหนองไผ่	2,000,000	0	-	ขบญญูติ				✓	เดิมงบประมาณตั้งไว้ 400,000 บ./ยกเลิกเนื่องรายละอียดโครงการไม่เข้าหลักเกณฑ์งานก่อสร้าง จึงโอนไปทำโครงการที่ 35

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	ที่มาของงบประมาณ	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	
35	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 1-14 (1) โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกภายในตำบลทับใต้ จำนวน 3 สายทาง ดังนี้ 1.) ถนนสายหนองม่วง หมู่ 1 บ้านหนองพรานพุก ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40 ม.(มาตรฐาน มอก.ชั้น 3) จำนวน 3 แห่ง ๆ ละ 15 ทอน ยานแนวท่อกลบดินเสร็จ ลงคูรั้งตักแต่งร่องพื้นทาง จำนวน 120 ลบ.ม. เสร็จลงหินคลุกเกลี่ยตบแต่ง จำนวน 90 ลบ.ม. 2.) ถนนสายสระซรุ หมู่ 2 บ้านทับใต้ ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40 ม.(มาตรฐาน มอก.ชั้น 3) จำนวน 6 ทอน ยานแนวท่อกลบดินเสร็จ ลงหินคลุกเกลี่ยตบแต่ง 200 ลบ.ม. 3.) ถนนสายหนองพราน-หนองราง หมู่ 5 บ้านหนองไผ่ ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40 ม.(มาตรฐาน มอก.ชั้น 3) จำนวน 8 ทอน ยานแนวท่อกลบดินเสร็จ ลงหินคลุกเกลี่ยตบแต่งร่องพื้นทาง เสร็จลงหินคลุกเกลี่ยตบแต่ง 160 ลบ.ม.	2,000,000	288,000	-	ขออนุมัติ	✓				กอบนี้ผู้ผูกพันแลวงเงิน 288,000 บ.

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	ที่มาของ งบประมาณ	ผลการดำเนินงานโครงการ				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
36	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต หมู่ที่ 1-14 (1) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต สายเขาขจรกระบี่ หมู่ 5 บ้านหนองไผ่ โดยทำการตัดคอนกรีตหรือพื้นถนนเดิม พร้อมชนทาง กว้าง 1 เมตร ยาว 5 เมตร เสร็จวางท่อ ระบายน้ำ คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. (มาตรฐาน มอก. ชั้น 3) 7 ท่อน ยามแนวท่อกลบดิน เทคอนกรีต กว้าง 1 ม. ยาว 5 ม. ทน 0.15 ม.	2,000,000	18,000	18,000.00	ขบญยุติ	✓				
37	โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.ทับใต้ (ปรับปรุงอาคาร 1 และอาคาร 2 ตามแบบอบต.ทับใต้)	500,000	662,450	-	ขบญยุติ	✓				กันเงินไปดำเนินการปี งบ 2567
38	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ-ห้องส้วมศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านหนองไผ่	50,000	50,000	-	ขบญยุติ	✓				กันเงินไปดำเนินการปี งบ 2567
39	โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาบ้านศาลาด่านทางศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหนองไผ่	150,000	130,000	-	ขบญยุติ	✓				กันเงินไปดำเนินการปี งบ 2567
40	โครงการปรับปรุงต่อเติมวางท่อระบายน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านหนองพราหมณ์	100,000	150,000	-	ขบญยุติ	✓				กันเงินไปดำเนินการปี งบ 2567

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	ที่มาของ งบประมาณ	ผลการดำเนินงานโครงการ				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
41	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเทพนครคอนกรีตบริเวณหน้า ห้องเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยมงคล	150,000	100,000	-	ขอบัญญัติ	✓				กันเงินไปดำเนินการปี งบ 2567
42	โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาที่กันสาดคานของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านวังข่อย	100,000	0	-	ขอบัญญัติ	✓				เติมตั้งงบประมาณไว้ 100,000 บ./ได้ งบประมาณจากสโมสร โรตารีหัวหินดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว
43	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัง ข่อย	200,000	170,000	-	ขอบัญญัติ	✓				กันเงินไปดำเนินการ ปี งบ 2567
44	โครงการปรับปรุงทอ้งกัน อบต.ทับใต้	200,000	170,000	-	ขอบัญญัติ	✓				กันเงินไปดำเนินการ ปี งบ 2567
<b>รวม 44 โครงการ</b>		<b>21,162,600</b>	<b>12,080,550</b>	<b>3,530,500</b>		<b>11</b>	<b>28</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

3.1 กลยุทธ์ ขยายเขตประปาภูมิภาค

(1) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
1	อุดหนุนกิจการเคหะและชุมชนให้แกการประปา ส่วนภูมิภาคปราณบุรี ฯลฯ (เป็นค่าขยายเขตประปาภูมิภาคใหม่ หมู่ 10 บ้านวังกะทะ)	500,000	387,700	296,966	ขอรับอนุมัติ	✓				
รวม 1 โครงการ		500,000	387,700	296,966		1				



3.2 กลยุทธ์ ก่อสร้างระบบประปาและขยายเขตประปา

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
1	โครงการขยายท่อเมนประปาหรือต่อเติมท่อประปา หมู่ที่ 1-14 (1)โครงการขยายท่อเมนประปา พิธีสี หมู่ 3 , 4 , 11 และหมู่ 13 โดยมีรายละเอียดดังนี้ - ซอย 10 (หลังโรงเรียน) หมู่ 3 บ้านพุงยาว ทำการวางท่อประปาพิธีสี ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 110 เมตร - ซอย 2 หมู่ 3 บ้านพุงยาว ทำการวางท่อประปาพิธีสี ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 312 เมตร - ซอยบวบเมือง หมู่ 4 บ้านวังข่อย ทำการวางท่อประปาพิธีสี ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 200 เมตร - ซอยปุมมะค่า หมู่ 4 บ้านวังข่อย ทำการวางท่อประปาพิธีสี ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 200 เมตร	1,000,000	174,000	174,000	ขอบัญญัติ	✓				

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	แหล่งที่มาของงบประมาณ	ผลการดำเนินการโครงการ			หมายเหตุ	
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
	- ซอย 2 หมู่ 11 บ้านทุ่งเลื่อนอน ทำการวางท่อประปาพีวีซี ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 250 เมตร - ซอยนวมะตา -หนองหมู หมู่ 13 บ้านกล้วยใต้ ทำการวางท่อประปาพีวีซี ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 400 เมตรฝังลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร กลับดินเชื่อมระบบประปาก็หมู่บ้าน (2) โครงการขยายท่อเมนประปา พีวีซี หมู่ 1, หมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 6, หมู่ 7 และหมู่ 8 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. หมู่ 1 บ้านหนองพรหม ทำการวางท่อ พีวีซี จำนวน 2 ซอย - ซอยวัดเก่า ทำการวางท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะทาง 140 เมตร - ซอยแยกประปา 2 ทำการวางท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะทาง 100 เมตร 2. หมู่ 3 บ้านทุ่งยาว ทำการวางท่อ พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะทาง 400 เมตร 3. หมู่ 4 บ้านวังข่อย ทำการวางท่อ พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ระยะทาง 130 เมตร 4. หมู่ 6 บ้านห้วยมงคล ซอย ตม.16 ทำการวางท่อ พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะทาง 200 เมตร 5. หมู่ 7 บ้านหนองหญ้าปล้อง สายโรมันข่อยสุพรรณ ทำการวางท่อ พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 3 จุด จุดที่ 1 ระยะทาง 200 เมตร , จุดที่ 2 ระยะทาง 140 เมตร จุดที่ 3 ระยะทาง 50 เมตร รวมเป็นระยะทาง 390 เมตร 7. หมู่ 14 บ้านเขาเสวยราช ขอขยายเขตจากโครงการโกลเด้นมาแห่งนี้น้ำ ทำการวางท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะทาง 600 เมตร									
	<b>รวม 1 โครงการ (2 กิจกรรม)</b>	<b>1,000,000</b>	<b>467,800</b>	<b>174,000.00</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหาร

4.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีในองค์กรและการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

(1) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	
1	โครงการ อบรม. ฝึกอบรม. เคลื่อนที่ของถิ่นสัมพันธเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน	50,000	0	-	✓				เดิมตั้งงบประมาณไว้ 20,000 บ. เนื่องจากอำเภอหัวหินไม่ได้ออกหน่วยในพื้นทีตำบลทับใต้จึงไม่ได้ดำเนินการและโอนงบประมาณไปทำโครงการอื่น
2	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายเพื่อประชาชน	20,000	12,540	12,540	✓				
3	โครงการอบรมคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของอปท. และการซักถามแห่งผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม	20,000	0	-				✓	เดิมตั้งงบประมาณไว้ 20,000 บ. เนื่องจากมีการประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566-2570 ของอบต.ทับใต้ จึงยกเลิกโครงการนี้และโอนงบประมาณไปตั้งโครงการที่ 5 และโครงการที่ 6 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
4	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต	50,000	12,850	12,850	✓				

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
5	โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการท่องเที่ยว	20,000	12,850	12,850	✓				
6	โครงการปลูกฝังวิถีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม	20,000	18,250	18,250	✓				
	<b>รวม 6 โครงการ</b>	<b>180,000</b>	<b>56,490</b>	<b>56,490</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	

#### 4.2 กลยุทธ์ พัฒนาระบบบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน

##### (1) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
1	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	30,000	0	-				✓	ยกเลิกเพื่อตั้งโครงการใหม่ให้สอดคล้องกับ กิจกรรม (ไปทำโครงการที่ 3)
2	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่เพื่อชำระภาษีประจำปี	50,000	0	-	✓				ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
3	โครงการศึกษาดูงานและอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้าน การจัดทำแผนที่ภาษีและผลการสำรวจภาคสนาม	170,000	78,130	78,130	✓				
4	โครงการจ้างเหมาสำรวจปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินและนำข้อมูลเพื่อการจัดเก็บภาษี	500,000	498,000	-		✓			กักตุนผู้พัน วงเงิน 498,000 บาท
	<b>รวม 4 โครงการ</b>	<b>750,000</b>	<b>576,130</b>	<b>78,130</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	

4.3 กลยุทธ์ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
1	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	15,000	6,700	6,655	✓				
รวม 1 โครงการ		15,000	6,700	6,655	1				

4.4 กลยุทธ์ การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

(1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
1	โครงการจัดงาน "ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด"	70,000	30,000	-			✓		เนื่องจากจังหวัดฯ ไม่ได้ขอความร่วมมือให้อำเภอและอปท.ต่างๆ จัดชบวนเข้าร่วม
2	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกิจกรรมของดีอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (งานหัวหินรำลึก)	82,500	30,000	-			✓		เนื่องจากอำเภอหัวหินไม่ได้ขอความร่วมมือให้อปท.ที่เข้าร่วมโครงการฯ
รวม 2 โครงการ		152,500	60,000	-			2	-	

4.5 กลยุทธ์ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบ

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
1	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล(ปี ใหม่)	100,000	80,000	79,745	✓				
2	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล (สงกรานต์)	100,000	80,000	79,945	✓				
3	โครงการขอมแผนป้องกันอัคคีภัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	40,000	31,956	31,956	✓				
4	โครงการขอมแผนป้องกันอัคคีภัย (เจ้าหน้าที่ อบพร. และ จิตอาสา)	35,000	17,050	17,050	✓				
5	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ จนท.ประจำศูนย์ อบพร. อบต.ทั่วไป	150,000	114,150	114,150	✓				
6	โครงการฝึกอบรม/ฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติประจำ อบท.	100,000	0	-			✓		เดิมตั้งงบประมาณไว้ 50,000 บ. เนื่องจาก จังหวัดไม่ได้หนังสือสั่งการให้ดำเนินโครงการ ต่อเนื่องทุกปี / จึงโอนงบประมาณไปทำ โครงการอื่น
รวม 6 โครงการ		525,000	323,156	322,846	5	-	1		

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านสาธารณสุข

5.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมกิจกรรมสาธารณสุขและสุขอนามัยประชาชน

(1) แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
1	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรม พระศรีสวางควัฒนา วรขัตติยราชนารี	150,000	118,567.50	118,567.50	✓				
2	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรค ปวดข้อยุงลาย	300,000	100,000	25,683	✓				
3	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	280,000	280,000	-			✓		ระเบียบยังไม่ รองรับการ เบิกจ่ายของ คณะกรรมการ หมู่บ้าน จึงไม่ได้ ดำเนินการ
รวม 3 โครงการ		730,000	498,567.50	144,250.50	2			1	

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

6.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความรู้และการศึกษา

(1) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	
1	โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในเด็ก เยาวชน	100,000	27,580	27,580	✓				
2	โครงการศิลปะพละ	100,000	0	-			✓		เดิมตั้งงบประมาณไว้ 20,000 บ./เมืองจากงบประมาณไม่เพียงพอ จึงโอนงบประมาณไปดำเนินการโครงการอื่น
3	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	50,000	17,420	17,420	✓				
4	โครงการส่งเสริมพัฒนาที่อ่านหนังสือท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน	10,000	0	-			✓		เดิมตั้งงบประมาณไว้ 20,000 บ./เมืองจากงบประมาณไม่เพียงพอ จึงโอนงบประมาณไปดำเนินการโครงการอื่น
5	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา	40,000	0	-				✓	เดิมตั้งงบประมาณไว้ 40,000 บ./ยกเลิกเพื่อตั้งโครงการใหม่ให้สอดคล้องกับกิจกรรม (โครงการที่ 6)
6	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา	100,000	100,000	95,815	✓				
	รวม 6 โครงการ	400,000	145,000	140,815	3	-	2	1	



(2) แผนงานการศึกษา งานก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	
1	โครงการจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับก่อนวัยเรียน	50,000	0	-				✓	เดิมตั้งงบประมาณไว้ 50,000 บ./ยกเลิกและโอนไปเพื่อตั้งโครงการใหม่ให้สอดคล้องกับกิจกรรม(โครงการที่ 16)
2	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	30,000	0	-			✓		เดิมตั้งงบประมาณไว้ 30,000 บ./เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอจึงไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะด้านวิชาการ	100,000	0	-			✓		เดิมตั้งงบประมาณไว้ 60,000 บ./เนื่องจากเด็กที่เข้าแข่งขันต้องอยู่ในระดับชั้นอนุบาล 3 จึงไม่สามารถส่งเด็กเขาแข่งขันได้
4	โครงการส่งเสริมทักษะเด็กรอบด้าน (วันเด็กแห่งชาติ)	250,000	161,715	161,715	✓				
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) อายุ 3-5 ปี	74,022	57,600	49,932	✓				
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) อายุ 3-5 ปี	54,925	60,000	37,050	✓				

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) อายุ 2-5 ปี	520,200	403,743	400,314	✓				
8	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) อายุ 3-5 ปี	33,800	40,000	22,800	✓				
9	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) อายุ 3-5 ปี	49,010	40,000	33,060	✓				
10	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	2,240,000	1,649,757	1,649,757	✓				
11	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	18,000	12,000	11,973.30	✓				
12	โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนม (วัดขุนบานงานนครวัด)	2,893,462	2,893,462	1,398,045.04	✓				
13	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในพื้นที่	5,452,000	5,310,400	5,310,366	✓				
14	โครงการจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย	0	0	0	✓				ดำเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณ
15	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม โตไปไม่โกงให้เด็กและเยาวชน อบท.	0	0	-	✓				ดำเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณ
16	โครงการจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ	60,000	28,600	28,600	✓				
17	โครงการวันสำคัญต่าง ๆ	0	0	-	✓				ดำเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณ

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
18	โครงการคุณธรรมสถานสายใยในครอบครัว(งูลูกเข่าวัด)	0	0	-	✓				ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
19	โครงการเยี่ยมบ้านสามัคคีพันธ์	0	0	-	✓				ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
20	โครงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัด ประสบการณ์เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ	0	0	-	✓				ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
21	โครงการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	0	0	-	✓				ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
22	โครงการส่งเสริมความปลอดภัยพื้นฐานด้านสติปัญญา	0	0	-			✓		เนื่องจากเด็กมีผลการประเมิน พัฒนาการตามสติปัญญาสมวัยทุก คน จึงไม่ได้ดำเนินการ
23	โครงการรักการอ่าน	0	0	-	✓				ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
24	โครงการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์เด็กปฐมวัย ตามคานียมหลัก 12 ประการ	0	0	-	✓				ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
25	โครงการประดิษฐ์สื่อส่วนนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ 4 ด้าน	0	0	-	✓				ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
26	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน	0	0	-	✓				ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
27	โครงการซ่อมแผนปฏิบัติการกรณีติดอยู่ในรถยนต์	0	0	-	✓				ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
28	โครงการเด็กปฐมวัยไม่จมน้ำ	0	0	-	✓				ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
29	โครงการซ่อมแซมป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	-	✓				ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
30	โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค	0	0	-	✓				ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
31	โครงการพาน้องทองธรรมะ	0	0	-	✓				ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
32	โครงการตรวจและเฝ้าระวังสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน	0	0	-	✓				ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
33	โครงการมาตรการความปลอดภัย(สวมหมวกนิรภัย)	0	0	-	✓				ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
34	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (โตไปไม่โกง)	0	0	-	✓				ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
35	โครงการประชุมผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	-	✓				ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
36	โครงการประชุมคณะกรรมการ	0	0	-	✓				ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
37	โครงการประกันคุณภาพภายใน	0	0	-	✓				ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
38	โครงการนิเทศภายใน	0	0	-	✓				ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
39	โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนการจัดการจัดประสบการณ์ปฐมวัย	0	0	-	✓				ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
40	โครงการเครือข่ายความร่วมมือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้มแข็ง	0	0	-	✓				ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
รวม 40 โครงการ		11,825,419	10,657,277	9,103,612.34	36		3	1	

6.2 กลยุทธ์ การอนุรักษ์พันธุศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเยาวชนและประชาชน

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา/กรีฑาเด็กและเยาวชนโดยความร่วมมือ	100,000	60,000	59,955	✓				
2	โครงการส่งเสริมกีฬาเยาวชนแข่งขันกีฬา	50,000	0	-		✓			เดิมตั้งงบประมาณไว้ 30,000 บ./เนื่องจากไม่มีหน่วยงานจัดการแข่งขันกีฬา จึงไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอล	180,000	116,625	116,625	✓				
4	โครงการจัดแข่งขันกีฬาตะกร้อ	25,000	0	-		✓			เดิมตั้งงบประมาณไว้ 20,000 บ./เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ จึงไม่ได้ดำเนินการ
5	โครงการจัดแข่งขันกีฬาเปตอง	25,000	0	-		✓			เดิมตั้งงบประมาณไว้ 20,000 บ./เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ จึงไม่ได้ดำเนินการ
6	โครงการจัดแข่งขันกีฬาออลเลย์บอล	60,000	0	-		✓			เดิมตั้งงบประมาณไว้ 30,000 บ./เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ จึงไม่ได้ดำเนินการ
7	โครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬาขั้นพื้นฐาน	50,000	0	-		✓			เดิมตั้งงบประมาณไว้ 20,000 บ./เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ จึงไม่ได้ดำเนินการ

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	
8	โครงการแข่งขันกีฬาพัฒนาเด็กเล็กเครือข่าย	80,000	76,050	76,050	✓				
	<b>รวม 8 โครงการ</b>	<b>570,000</b>	<b>252,675</b>	<b>252,630</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	

(2) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	
1	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	200,000	95,900	95,900	✓				
2	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะ วัฒนธรรมไทย และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	30,000	0	-			✓		เดิมตั้งงบประมาณไว้ 20,000 บ./เมืองจากงบประมาณไม่เพียงพอ จึงไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา (วันสำคัญทางศาสนา)	20,000	7,250	7,250	✓				
4	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	50,000	27,165	27,165	✓				
5	โครงการยึดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	40,000	20,000	20,000	✓				
	<b>รวม 5 โครงการ</b>	<b>340,000</b>	<b>150,315</b>	<b>150,315</b>	<b>4</b>		<b>1</b>		

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาตามทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.1 กลยุทธ์ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพันธุ์กรรมพืช

(1) แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
1	โครงการจัดหาพันธุ์แม่เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชน	0	0	-	✓				ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0	0	-	✓				ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
รวม 2 โครงการ					-	2			

7.2 กลยุทธ์การสร้างสรรค์สำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานคณะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	
1	โครงการส่งเสริมการค้าแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง	50,000	0	-				✓	เดิมตั้งงบประมาณไว้ 30,000 บ. / ยกเลิกและโอนงบประมาณไปดำเนินโครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดตามนโยบายจังหวัดแทน (โครงการที่ 5)
2	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	50,000	30,000	29,750	✓				
3	โครงการรณรงค์การรักษาความสะอาด	50,000	0	-			✓		เดิมตั้งงบประมาณไว้ 20,000 บ. เนื่องจากกิจกรรมในโครงการมีลักษณะซ้ำซ้อนกับโครงการลำดับที่ 2 และ 5 จึงโอนไปทำโครงการอื่น
4	โครงการคัดแยกขยะอันตราย	50,000	30,000	18,500	✓				
5	โครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาด	50,000	30,000	28,000	✓				
รวม 5 โครงการ		250,000	90,000	76,250	3		1	1	



(2) แผนงานคณะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณใน แบบพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
1	โครงการส่งเสริมการบำบัดน้ำเสียด้วยตนเองในครัวเรือน	50,000	20,000	-			✓		ชุมชน/หมู่บ้าน ไม่มีแหล่งมลพิษจึง ไม่ได้ดำเนินการโครงการ
รวม 1 โครงการ		50,000	20,000	-			1		

สำหรับบัญชีครุภัณฑ์บริการสาธารณะ (แบบ ผ.03)

1. ครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความรู้และการศึกษา

(1) แผนงานการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

ที่	ประเภท	อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566) หน้าที่...ข้อที่.....	งบประมาณ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการโครงการ			หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	ตู้เก็บเอกสารแบบประตูบานเลื่อน (กระจก) จำนวน 2 ตู้	หน้าที่ 205 ข้อ 2	10,000	10,000	7,300		✓		
		งบประมาณทั้งสิ้น	10,000	10,000	7,300				

2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

2.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความรู้และการศึกษา

(1) แผนงานการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

ที่	ประเภท	อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566) หน้าที่...ข้อที่.....	งบประมาณ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการโครงการ			หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	หน้าที่ 206 ข้อ 1	40,000	40,000	39,000		✓		
2	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง	หน้าที่ 206 ข้อ 2	16,000	16,000	16,000		✓		
		งบประมาณทั้งสิ้น	56,000	56,000	55,000				

## ส่วนที่ 4

### ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 การวัดคุณภาพพัฒนาท้องถิ่น ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น และคณะกรรมการฯ สามารถนำเอาผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ตามความเหมาะสม เพื่อรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงครั้งที่ 4 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ เป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จึงได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาดังกล่าว โดยสรุปผลการประเมินมีรายละเอียด ดังนี้

### ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

1.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท.

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	19.11
2. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	20	19.33
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	56.68
3.1 ยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)	(5)	(4.83)
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(5)	(4.67)
3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	(5)	(4.72)
3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัดวิสัยทัศน์	(5)	(4.56)
3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(5)	(4.67)
3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	(4.78)
3.7 วิสัยทัศน์	(5)	(4.83)
3.8 กลยุทธ์	(5)	(4.83)
3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	(4.67)
3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(5)	(4.67)
3.11 แผนงาน	(5)	(4.67)
3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	(4.78)
<b>รวม</b>	<b>100</b>	<b>95.12</b>

2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท.

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์พัฒนา	10	9.44
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	9.33
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	9.33
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	5	4.89
5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	30	28.57
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	(4.89)
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	(4.67)
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	(4.78)
5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	(4.67)
5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(5)	(4.78)
5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(5)	(4.78)
6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย	35	33.46
6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(5)	(4.78)
6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(5)	(4.78)
6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	(5)	(4.78)
6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(5)	(4.78)
6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(5)	(4.67)
6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(5)	(4.89)
6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(5)	(4.78)
รวม	100	95.02

## ส่วนที่ 5

### การประเมินความพึงพอใจ

#### หลักการและเหตุผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น นอกจากจะมีการประเมินความสำเร็จของแผนทางด้านตัวเลขแล้ว ยังต้องประเมินถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม เพราะการประเมินจะช่วยทำให้ทราบถึงผลสะท้อนกลับของการดำเนินงาน ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ข้อเสนอแนะและคำแนะนำของประชาชนต่อองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งสามารถนำมาปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น อีกทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ควรจะเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

#### วัตถุประสงค์

1. การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ในภาพรวมเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งต่อไป โดยสำรวจความพึงพอใจ ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ ของประชาชนทั่วไปหรือกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป

จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการประเมินผลความพึงพอใจ ทั้งนี้ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จึงมีการดำเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ในภาพรวม (แบบที่ 3) เป็นการประเมินที่สามารถให้ข้อมูลในแต่ละด้านได้ชัดเจน โดยมีผลการประเมิน ดังนี้

1. การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ในภาพรวม (แบบที่ 3)

1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (50 ราย)

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน (ราย)	ร้อยละ
<b>1. เพศ</b>		
ชาย	18	36.00
หญิง	32	64.00
<b>รวม</b>	<b>75</b>	<b>100.00</b>
<b>2. อายุ</b>		
อายุต่ำกว่า 20 ปี	2	4.00
อายุ 20 - 30 ปี	9	18.00
อายุ 31 - 40 ปี	12	24.00
อายุ 41 - 50 ปี	11	22.00
อายุ 51 - 60 ปี	7	14.00
อายุมากกว่า 60 ปี	9	18.00
<b>รวม</b>	<b>50</b>	<b>100.00</b>
<b>3. การศึกษา</b>		
ประถมศึกษา	15	30.00
มัธยมศึกษา / เทียบเท่า	16	32.00
อนุปริญญา / เทียบเท่า	7	14.00
ปริญญาตรี	11	22.00
สูงกว่าปริญญาตรี	1	2.00
<b>รวม</b>	<b>50</b>	<b>100.00</b>
<b>4. อาชีพหลัก</b>		
รับราชการ	1	2.00
เอกชน / รัฐวิสาหกิจ	9	18.00
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	10	20.00
รับจ้าง	8	16.00
นักเรียน / นักศึกษา	5	10.00
เกษตรกร	17	34.00
อื่นๆ	-	-
<b>รวม</b>	<b>50</b>	<b>100.00</b>

1.2 ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ใน ภาพรวม  
จากผู้ตอบแบบสอบถาม 50 ราย

ประเด็น	พอใจ มาก	คิด เป็น (%)	พอใจ (ราย)	คิด เป็น (%)	ไม่ พอใจ	คิด เป็น (%)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	10	20.00	38	76.00	2	4.00
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	20	40.00	29	58.00	1	2.00
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	10	20.00	37	74.00	3	6.00
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	19	38.00	29	58.00	2	4.00
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	21	42.00	27	54.00	2	4.00
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	18	36.00	31	62.00	1	2.00
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชน	19	38.00	28	56.00	3	6.00
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	19	38.00	27	54.00	4	8.00
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	15	30.00	34	68.00	1	2.00
รวม		33.56		62.22		4.22

หมายเหตุ จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน 50 ราย

ผลการสำรวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ อบต.ทับใต้ ในภาพรวม ปรากฏว่าในจำนวน  
ประเด็นหัวข้อ ทั้ง 9 โดยเฉลี่ยดังนี้

- ความพอใจมาก ร้อยละ 33.56
- พอใจ ร้อยละ 62.22
- ไม่พอใจ ร้อยละ 4.22

**ส่วนที่ 6**  
**บทสรุป และข้อเสนอแนะ**

**1. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้**

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จากการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และการประมวลผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ในภาพรวม ได้ดังนี้

**1.1 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้**

**1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีจำนวนทั้งสิ้น 19 โครงการ**

(1) จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ	คิดเป็น ร้อยละ	(2) จำนวน โครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	คิดเป็น ร้อยละ	(3) โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ	คิดเป็น ร้อยละ	(4) จำนวน โครงการ ที่ยกเลิก	คิดเป็น ร้อยละ
14	73.68	-	-	4	21.05	1	5.26

**2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีจำนวนทั้งสิ้น 45 โครงการ**

(1) จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ	คิดเป็น ร้อยละ	(2) จำนวน โครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	คิดเป็น ร้อยละ	(3) โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ	คิดเป็น ร้อยละ	(4) จำนวน โครงการ ที่ยกเลิก	คิดเป็น ร้อยละ
12	26.67	28	62.22	-	-	5	11.11

**3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ มีจำนวนทั้งสิ้น 2 โครงการ**

(1) จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ	คิดเป็น ร้อยละ	(2) จำนวน โครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	คิดเป็น ร้อยละ	(3) โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ	คิดเป็น ร้อยละ	(4) จำนวน โครงการ ที่ยกเลิก	คิดเป็น ร้อยละ
1	50.00	1	50.00	-	-	-	-



4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหาร มีจำนวนทั้งสิ้น 19 โครงการ

(1) จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ	คิดเป็น ร้อยละ	(2) จำนวน โครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	คิดเป็น ร้อยละ	(3) โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ	คิดเป็น ร้อยละ	(4) จำนวน โครงการ ที่ยกเลิก	คิดเป็น ร้อยละ
12	63.16	1	5.26	4	21.05	2	10.53

5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสาธารณสุข มีจำนวนทั้งสิ้น 3 โครงการ

(1) จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ	คิดเป็น ร้อยละ	(2) จำนวน โครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	คิดเป็น ร้อยละ	(3) โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ	คิดเป็น ร้อยละ	(4) จำนวน โครงการ ที่ยกเลิก	คิดเป็น ร้อยละ
2	66.67	-	-	1	33.33	-	-

6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีจำนวน 59 โครงการ

(1) จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ	คิดเป็น ร้อยละ	(2) จำนวน โครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	คิดเป็น ร้อยละ	(3) โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ	คิดเป็น ร้อยละ	(4) จำนวน โครงการ ที่ยกเลิก	คิดเป็น ร้อยละ
46	77.97	-	-	11	18.64	2	3.39

7) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจำนวน 8 โครงการ

(1) จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ	คิดเป็น ร้อยละ	(2) จำนวน โครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	คิดเป็น ร้อยละ	(3) โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ	คิดเป็น ร้อยละ	(4) จำนวน โครงการ ที่ยกเลิก	คิดเป็น ร้อยละ
5	62.50	-	-	2	25.00	1	12.50

โครงการที่ยกเลิก จำนวน 11 โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	เหตุผล	หน่วยงาน รับผิดชอบ
1	โครงการอบรมส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม วิสาหกิจชุมชน	ยกเลิกเนื่องจากเปลี่ยนชื่อโครงการใหม่เป็น โครงการอบรมส่งเสริมศึกษาดูงานและ สนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	กอง สวัสดิการฯ
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมุ่มบน (โรงปุ๋ย)-ท่อน้ำดิบ หมู่ที่ 2	ยกเลิกเพื่อโอนงบประมาณไปทำโครงการ ก่อสร้างถนนลูกรังสายทุ่งนา-ทับใต้ (ขอยล่งฟุ้ง) หมู่ที่ 2	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาร่า- ท่อน้ำดิบ หมู่ที่ 2 บ้านทับใต้	ยกเลิกเพื่อโอนงบประมาณไปทำโครงการ ก่อสร้างถนนลูกรังสายทุ่งนา-ทับใต้ (ขอยล่งฟุ้ง) หมู่ที่ 2	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยหินแก้ว หมู่ที่ 4 บ้านวังขอย	ยกเลิกเพื่อโอนงบประมาณไปทำโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ขอยยายเพ็ญ หมู่ที่ 4	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายการะ เกตุ-เขาควง หมู่ที่ 9 บ้านเขาควง	ยกเลิกเพื่อโอนงบประมาณไปทำโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งนกหลิว หมู่ที่ 9	กองช่าง
6	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 1-14 (หมู่ 1, 2 , 5	ยกเลิกเนื่องจากรายละเอียดโครงการไม่เข้า หลักเกณฑ์งานก่อสร้างจึงโอนงบประมาณไปทำ โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 1-14 (หมู่ 1,2,5)	กองช่าง
7	โครงการอบรมคุณธรรมความโปร่งใสใน การดำเนินงานของ อปท.และการขัดกัน แห่งผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับ ซ้อน การคิด แยก แยะ ระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ ส่วนรวม	ยกเลิกเพื่อโอนงบประมาณไปดำเนินการ โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการต่อต้านการ ทุจริต และโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ตามประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2566-2570	สำนักปลัด อบต.
8	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	ยกเลิกเนื่องจากเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโครงการ ศึกษาดูงานและอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้าน การจัดทำแผนที่ภาษีและสำรวจภาคสนาม	กองคลัง
9	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา	ยกเลิกเนื่องจากเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา	กอง การศึกษาฯ
10	โครงการจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับก่อนวัยเรียน	ยกเลิกเนื่องจากเปลี่ยนชื่อโครงการใหม่เป็น โครงการจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ	กอง การศึกษาฯ

ลำดับ ที่	โครงการ	เหตุผล	หน่วยงาน รับผิดชอบ
11	โครงการส่งเสริมการค้าแยกขยะมูลฝอย ที่ต้นทาง	ยกเลิกเพื่อโอนงบประมาณไปดำเนินการ โครงการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาดตามนโยบายจังหวัดแทน	กอง สาธารณสุข ฯ

## 1.2 สรุปผลการติดตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ สามารถสรุปผลในภาพรวม ดังนี้

(1) องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงครั้งที่ 4 เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

(2) องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

### 2.1) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (แผนพัฒนาท้องถิ่น/งบอบต.ทับใต้)

- โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (งบอบต.) จำนวน 188 โครงการ
- สามารถดำเนินการได้ (ดำเนินการแล้ว+อยู่ระหว่างดำเนินการ) 122 โครงการ
- ยกเลิก/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 33 โครงการ
- สามารถดำเนินการได้ คิดเป็น  $\frac{122 \times 100}{188} =$  ร้อยละ 64.89

### 2.2) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (แผนพัฒนาท้องถิ่น/งบอบต.และงบประมาณหน่วยงานอื่น)

- โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (188+5) รวมจำนวน 193 โครงการ
- สามารถดำเนินการได้ (งบอบต. 122+งบกรมส่งเสริมฯ 1) 123 โครงการ
- ยกเลิก/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 32 โครงการ
- สามารถดำเนินการได้ คิดเป็น  $\frac{123 \times 100}{193} =$  ร้อยละ 63.33

### 2.3) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ข้อบัญญัติงบประมาณและที่ไม่ใช่งบประมาณ)

- โครงการของ อบต.ทับใต้ รวมทั้งสิ้น 155 โครงการ
- สามารถดำเนินการได้ (ดำเนินการแล้ว+อยู่ระหว่างดำเนินการ) 122 โครงการ
- ยกเลิก/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 33 โครงการ
- สามารถดำเนินการได้ คิดเป็น  $\frac{122 \times 100}{155} =$  ร้อยละ 78.71

### 1.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

#### 1) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

➤ ระดับพอใจมาก	คิดเป็นร้อยละ 33.56	} 95.78
➤ ระดับพอใจ	คิดเป็นร้อยละ 62.22	
➤ ระดับไม่พอใจ	คิดเป็นร้อยละ 4.22	

จากการประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พบว่าประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่พอใจและพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 95.78 และอยู่ในระดับไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 4.22

### ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1. เนื่องจากงบประมาณบางโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอ จึงมีความจำเป็นต้องประสานขอรับงบประมาณจากหน่วยงานอื่นมาดำเนินการ

2. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันและโครงการสนับสนุนอาหารเสริมนม ทั้งในส่วนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 6 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 6 แห่ง ปรับฐานงบประมาณขึ้น ทำให้งบประมาณไม่เพียงพอ จึงต้องโอนงบประมาณจากโครงการอื่นที่จำเป็นน้อยกว่ามาเพิ่มเพื่อดำเนินการแทน

3. โครงการก่อสร้างของกองช่างเกิดความล่าช้าในการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากเป็นการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-bidding ซึ่งมีผู้รับจ้างยื่นเสนอราคาเฉพาะรายเดียวทำให้ต้องดำเนินการยื่นเสนอใหม่ ส่งผลให้โครงการดำเนินการไม่ทันในช่วงปีงบประมาณ 2566 จำนวนหลายโครงการ

### 2. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ได้เสนอแนะข้อคิดเห็นไว้ดังนี้

1. ขอให้เร่งรัดดำเนินการโครงการก่อสร้างต่างๆ ที่ไม่สามารถทำในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กันเงินงบประมาณไว้แล้ว) ให้แล้วเสร็จก่อนช่วงเดือนมกราคม 2567 เพราะจะได้ไม่ซ้ำซ้อนและมีผลกระทบกับการดำเนินโครงการก่อสร้างใหม่ของโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณปีงบประมาณ 2567 ด้วย

2. โครงการเกี่ยวกับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในตำบลทับใต้ ควรขอรับงบประมาณจากหน่วยงานอื่นมาดำเนินการ เช่น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (สนง.พมจ.ปช.) หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

# ภาคผนวก

**แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง**

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย จะทำการประเมินและรายงานทุกๆครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้พัฒนาท้องถิ่นแล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : .....

ประเด็นการประเมิน	มี การ ดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
<b>ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ		
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น		
<b>ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล		
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน		
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น		
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น		
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด		
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน		
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น		
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา		
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด		
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น		
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น		
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น		
19. มีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่		



5. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น.....

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ดำเนินการเสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ
1.....												
2.....												
3.....												
4.....												
รวม												

6. การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี.....

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1.....						
2.....						
3.....						
4.....						
รวม						

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี.....

ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
1.....					
2.....					
รวม					

ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

.....  
 .....







คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

ที่ ๑๒๕/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

\*\*\*\*\*

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและมีหน้าที่จัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ รวมไปถึงเพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ เลขที่ ๗๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังมีรายนามดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ประกอบด้วย

- |                                    |                         |                     |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่  | ผู้แทนภาคราชการ         | ประธานกรรมการ       |
| ๒. นายธนเดช สุขศรี                 | สมาชิก สภา อบต.ทับใต้   | กรรมการ             |
| ๓. นายประชัน ทองมาก                | สมาชิก สภา อบต.ทับใต้   | กรรมการ             |
| ๔. นางสาวนฤมล นุขวงศ์              | สมาชิก สภา อบต.ทับใต้   | กรรมการ             |
| ๕. นายสุเทพ สงสัย                  | ผู้แทนประชาคมตำบลทับใต้ | กรรมการ             |
| ๖. นายบุญเลิศ อันเกตุ              | ผู้แทนประชาคมตำบลทับใต้ | กรรมการ             |
| ๗. ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาอกระบบฯ | ผู้แทนภาคราชการ         | กรรมการ             |
| ๘. นายเสน่ห์ ดอกจันทร์             | ผู้ทรงคุณวุฒิ           | กรรมการ             |
| ๙. นางสาววันทนา พรายแก้ว           | ผู้ทรงคุณวุฒิ           | กรรมการ             |
| ๑๐. ผู้อำนวยการกองช่าง             |                         | กรรมการ             |
| ๑๑. หัวหน้าสำนักปลัด               |                         | กรรมการและเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
- (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายเชาวรัตน์ เกิดทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้  
ที่ ๑๖๕/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

\*\*\*\*\*

ตามที่ ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ที่ ๑๖๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปแล้วนั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และมติการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ดังนี้

- |  |                        |
|--|------------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้         | ประธานคณะกรรมการ       |
| ๒. ผู้อำนวยการกองคลัง                      | อนุกรรมการ             |
| ๓. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | อนุกรรมการ             |
| ๔. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม            | อนุกรรมการ             |
| ๕. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   | อนุกรรมการ             |
| ๖. หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง         | อนุกรรมการ             |
| ๗. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ            | อนุกรรมการและเลขานุการ |
| ๘. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                | ผู้ช่วยเลขานุการ       |

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายเชาวรัตน์ เกิดทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้  
ที่ ๒๒๖/๒๕๖๖  
เรื่อง เปลี่ยนแปลงคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ตามที่ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ที่ ๗๑/๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ไปแล้ว เนื่องจากปัจจุบันมีคณะกรรมการคือ นายอุทัย พุ่มซ้อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ หมู่ที่ ๔ เป็นกรรมการ เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ นั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๑ ข้อ ๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จึงขอเปลี่ยนแปลงคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

๑. นายเขาวรัตน์ เกิดทอง	นายก อบต.ทับใต้	ประธานกรรมการ
๒. นายประยงค์ มนชู	รองนายก อบต.ทับใต้	กรรมการ
๓. นางจรัสแสง กปิฎุขรานนท์	รองนายก อบต.ทับใต้	กรรมการ
๔. นางสาวลดา เพ็ชรพลอย	สมาชิกสภาท้องถิ่น	กรรมการ
๕. นายบัญชา บุปผา	สมาชิกสภาท้องถิ่น	กรรมการ
๖. นายอัฒม์ หมื่นหล้า	สมาชิกสภาท้องถิ่น	กรรมการ
๗. นายเสนห์ ดอกจันทร์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๘. นายประเสริฐ สุขพวง	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๙. นางลำแพน น้อยดี	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐. ปลัดอำเภอประจำตำบลทับใต้	ผู้แทนภาคราชการ	กรรมการ
๑๑. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับใต้	ผู้แทนภาคราชการ	กรรมการ
๑๒. ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหัวหิน	ผู้แทนภาคราชการ	กรรมการ
๑๓. เกษตรอำเภอหัวหิน	ผู้แทนภาคราชการ	กรรมการ
๑๔. นายสุเทพ สงสัย	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๑๕. นายสุชาติ ศรีสวัสดิ์	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๑๖. นายทรงศักดิ์ แซ่เจว	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๑๗. นายธัญเทพ ศิริพงษ์ไพฑูรย์	ปลัด อบต.ทับใต้	กรรมการและเลขานุการ
๑๘. นางสาวธิตินัดดา แต่งไทย	หัวหน้าสำนักปลัด	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๙. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ		ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๐. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน		ผู้ช่วยเลขานุการ

และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก
- (ก) อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง
  - (ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
  - (ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้นดำเนินการในยุทธศาสตร์ที่สำคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  - (ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
  - (จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น
  - (ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน

ในการนำประเด็นข้างต้นมาจัดทำแผนพัฒนา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคำนึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถิ่น และความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการมาประกอบการพิจารณาด้วย


(๒) ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำร่างแผนพัฒนา

ในการจัดทำร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ นำปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน ที่จะดำเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาแต่หากเกินศักยภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ให้เสนอปัญหาความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอำนาจหน้าที่

- (๓) พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการดำเนินงาน
- (๔) ให้ความเห็นชอบร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙(๒) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
- (๕) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๖) แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอื่นเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
- (๗) ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวมวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและจัดทำเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายเชาวรัตน์ เกิดทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้